


周报(2014.12.22—2014.12.28)

本周工作

- 看了下界面的相关的东西。找到了一个库 `prefux`，写了一个小的 demo，不过由于别人的库可能在修改上有些问题，就没用这个方案。



- 将后端的生成的结果生成了图的模型，给前端调用。

下周工作

现在前后端都已经调通了，可以通过查询显示了相应的结果。接下来应该就剩下细微的调整了。所以剩下的工作是看看下面根据显示的情况再做修改。